

ATA - TRE/PRE/CDTI

Objetivo: Reunião ordinária CDTI

Local: sala da Secretária de TI

Data: 27/11/2025

Hora de início: 14:06

Hora de término: 14:59

Participantes:

- Marcos Rafael Coelho - DG, em exercício
- Ulysses Pereira de Almeida Neto - STI, em exercício
- Marcos Anelli - SGP, em exercício
- Fádía Sayd Carvalho - SAOF, em exercício
- Tatiana Quevedo de Souza Rodrigues - SVPC
- Nélide Cristina Xavier Letteriello - ASJES
- Fabiana Saliba Pereira Ramalho - AGTI

Assuntos Tratados:

1. Revisão PTD - Plano de Transformação Digital
2. Plano de Contratações de TIC 2026 (Ajuste outubro)
3. Agenda de reuniões CDTI 2026

Memória da Reunião:

O Diretor-Geral em exercício, Sr. Marcos Rafael Coelho, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Em seguida, passou a palavra à Assessora de Governança de TI, Sra. Fabiana Saliba Pereira Ramalho, para introduzir os temas da pauta e iniciar as exposições.

1. Revisão PTD - Plano de Transformação Digital

Fabiana apresentou o status atual do Plano de Transformação Digital (PTD), vigente até 2026, informando que a última revisão ocorreu em março de 2025. Foi detalhado que, das 15 ações do plano, 10 encontram-se concluídas, 3 em andamento e 2 não iniciadas.

Em seguida, foram apresentadas as propostas de ajustes:

- Ação PTD-01 (Assistente Virtual): A proposta inicial da AGTI foi alterar o status para "concluído" e retirar do escopo a integração com o WhatsApp. A justificativa baseou-se no fato de que o TRE/ES (fornecedor da solução base "Bel/Eva") não realizou a integração esperada e a unidade de gestão do negócio (AGPI) não encaminhou o Documento de Oficialização da Demanda (PIP) para estudo de solução alternativa, havendo risco de impacto nos indicadores de execução do plano devido ao exíguo prazo restante.
 - O Secretário Judiciário, Marcos Rafael Coelho, questionou se a AGPI havia sido consultada sobre a proposta.

- Fabiana indicou que a consulta foi feita em revisões anteriores, sendo que na última vez (março/2025), a unidade demandante indicou novamente o interesse pela ação e informou que faria o envio do PIP, mas isso não ocorreu até a presente data.
- A representante da AGTI comentou ainda que a retirada da ação do PTD não implicaria em prejuízo para que a integração com o WhatsApp fosse feita, pois o Escritório de Projetos da STI recebe propostas constantemente e executa projetos diversos, mesmo aqueles que não estão incluídos no PTD.
- Marcos Rafael ponderou que, ainda assim, seria prudente consultar formalmente a AGPI sobre o interesse na continuidade do projeto antes de encerrá-lo no plano.
- A Secretária da Vice-Presidência, Tatiana Quevedo, questionou se haveria algum prejuízo em consultar a AGPI e a deliberação final sobre a ação ocorrer na reunião de dezembro do CDTI.
- Fabiana informou que o prejuízo seria mais operacional, pois o atraso na aprovação do PTD deve fazer com que a versão revisada não esteja publicada até o final do exercício.
- Concluídos os apontamentos, o Comitê acatou a sugestão de consulta à AGPI; a AGTI irá entrar em contato com a unidade demandante e o tema retornará para deliberação final na reunião de dezembro.
- Ação PTD-15 (Controle Execução Plano de Contratações): Fabiana comentou que está sendo executado um projeto de implantação de sistema voltado para o gerenciamento do Plano de Contratações, o qual tem o mesmo escopo de uma proposta de desenvolvimento de software que foi feita pela AGA. Diante disso, ela propôs a substituição do desenvolvimento de um sistema interno pela adoção do projeto, já em execução, de implantação do sistema do TRE do Pará.
 - Deliberação: Houve debate sobre vincular o PTD ao projeto específico ou ao benefício estratégico. Consensuou-se que o foco no benefício é prioritário e que a solução do TRE-PA atende à necessidade estratégica. A alteração foi aprovada, com ajuste de status para "em andamento" e atualização das datas conforme o cronograma do novo projeto.
- Outros Ajustes Aprovados:
 - PTD-05 (Ferramenta Colaborativa): Ajustar status para concluído.
 - PTD-06 (Protocolo Externo): Ajustar status para concluído.
 - PTD-16 (Divulgação Licitações): Ajustar datas para jul/26 a dez/26.
 - PTD-17 (Controle Prazos Materiais): Ajustar datas para ago/25 a mar/26.

2. Plano de Contratações de TIC 2026 - Ajuste Outubro

Fabiana apresentou a atualização do Plano de Contratações de TIC para 2026. O ajuste foi necessário para incluir processos de 2025 que não serão finalizados no exercício corrente e novas demandas surgidas.

- Itens Transferidos/Incluídos: Manutenção de rack-cofre, solução de backup, solução de gestão de patches, micros com configuração avançada e monitores para a segurança institucional.
- Novas Contratações: Inclusão da contratação da solução Google Workspace.

- Exclusões: Exclusão da prorrogação do software LGPD Manager, por decisão do Comitê Gestor de Proteção de Dados.

3. Agenda CDTI 2026

Foi apresentada a proposta de calendário para as reuniões ordinárias do primeiro semestre de 2026, mantendo a periodicidade mensal, preferencialmente na última quinta-feira do mês.

- Datas sugeridas: 22/jan, 26/fev, 26/mar, 23/abr, 21/mai e 25/jun.
- A proposta foi aprovada pelos membros presentes.

Conclusão

Finalizada a exposição dos assuntos da pauta, Fabiana informou que a próxima reunião do Comitê (última do ano) está agendada para o dia 11 de dezembro de 2025. Em seguida, o Diretor-Geral em exercício, Marcos Rafael Coelho, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião.

A apresentação que serviu de guia para a reunião está registrada neste processo sob evento nº 1958102.

Deliberações:

1. Revisão do Plano de Transformação Digital (PTD)

- Ação PTD-01 (Assistente Virtual): O Comitê deliberou por **não acatar**, neste momento, a proposta de alteração de status para "concluído" e retirada do escopo da integração com o WhatsApp. Ficou decidido que a AGTI deverá realizar uma consulta formal à unidade demandante (AGPI) para confirmar o interesse na continuidade do projeto. O tema retornará para deliberação final na reunião de dezembro.
- Ação PTD-15 (Controle Execução Plano de Contratações): Aprovada a alteração da estratégia de execução. O desenvolvimento de sistema interno será substituído pela adoção da solução já existente no TRE-PA, com o status ajustado para "em andamento" e atualização do cronograma conforme o novo projeto.
- Ajustes Diversos: Aprovados, por unanimidade, os demais ajustes propostos:
 - PTD-05 e PTD-06: Status alterado para "concluído".
 - PTD-16: Cronograma ajustado para jul/26 a dez/26.
 - PTD-17: Cronograma ajustado para ago/25 a mar/26.

2. Plano de Contratações de TIC 2026 (Ajuste de Outubro)

- Aprovação Geral: O Comitê aprovou a atualização do Plano de Contratações de TIC para 2026, validando as seguintes movimentações:
 - Inclusões/Transferências de 2025: Manutenção de rack-cofre, solução de backup, gestão de patches, microcomputadores com configuração avançada e monitores para a segurança institucional.
 - Nova Contratação: Inclusão da solução *Google Workspace*.

- Exclusão: Retirada da prorrogação do software *LGPD Manager*, em conformidade com a decisão do Comitê Gestor de Proteção de Dados.

3. Agenda de Reuniões 2026

- Calendário Aprovado: Foi aprovada a manutenção da periodicidade mensal para as reuniões ordinárias do primeiro semestre de 2026, a serem realizadas nas seguintes datas:
 - 22/jan, 26/fev, 26/mar, 23/abr, 21/mai e 25/jun.

Próximos passos:

- Próxima reunião CDTI
 - Quando: 11/12/2025



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS RAFAEL COELHO, Secretário**, em 03/12/2025, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA QUEVEDO DE SOUZA RODRIGUES, Secretária**, em 03/12/2025, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO GRANJA ANELLI, Coordenador**, em 04/12/2025, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANA SALIBA PEREIRA RAMALHO, Analista Judiciário**, em 05/12/2025, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FÁDIA SAYD CARVALHO SABALA, Coordenadora**, em 09/12/2025, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **NÉLIDA CRISTINA XAVIER LETTERIELLO LENHARO, Assessora**, em 12/12/2025, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ULYSSES PEREIRA DE ALMEIDA NETO, Coordenador**, em 17/12/2025, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1956438** e o código CRC **C8FDC125**.

