

ATA - TRE/PRE/CDTI

Objetivo: Reunião ordinária CDTI

Local: reunião realizada através de videoconferência (software Zoom)

Data: 26/01/2023

Hora de início: 14:12

Hora de término: 14:40

Participantes:

- Hardy Waldschmidt - Diretor-Geral
- Marcelo Silva de Novaes - STI, em substituição
- Tatiana Quevedo de Souza - SJ
- Marcos Antônio Granja Anelli - SGP
- Sérgio Roberto da Silva - SAF
- Marcelo José de Souza - CRE, em substituição
- Marcelo de Freitas Machado - COPEG
- Alexandre Arashiro Oyakawa - NTI, em substituição

Assuntos Tratados

- prioridade dos projetos do PTD
- sistemas críticos - concluir análise
- agenda reuniões CDTI 2023

Memória da reunião

O Diretor-Geral, Hardy Waldschmidt, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos na 1ª reunião do CDTI do ano de 2023. Informou as ausências das servidoras Luciana Aguiar e Fabiana Ramalho, titulares da STI e do NTI, e que na reunião estavam sendo representadas pelos substitutos, Marcelo Novaes e Alexandre Oyakawa. Informou ainda a presença do servidor Marcelo José de Souza, representando a titular da CJA, Letânia Coutinho. A seguir, passou a palavra para o Secretário de Tecnologia da Informação em substituição, Marcelo Novaes.

O Secretário de TI cumprimentou a todos e fez uma breve exposição dos assuntos da pauta. Em seguida, passou a palavra para o representante do Núcleo de Governança de TI, Alexandre Oyakawa.

Prioridade dos projetos do PTD

- Alexandre apresentou a planilha contendo o portfólio dos projetos da STI, incluindo os que pertencem ao PTD. Informou que a planilha se encontrava em ordem de prioridade e que a STI necessitava da ratificação dessa priorização pelo CDTIC para que a execução dos projetos pudesse ter início. Esclareceu ainda que a ordem de execução dos projetos estaria limitada à capacidade de cada unidade técnica da STI. A Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções Corporativas - CODESC, informou que pode executar dois projetos de cada vez, sendo um projeto de desenvolvimento e o outro de implantação de sistemas.
- Na planilha apresentada os critérios considerados são *priorização técnica maior e indicação da unidade demandante*.
- Conforme observado na planilha, há uma separação entre os projetos de desenvolvimento/implantação de sistemas e os projetos de infraestrutura de TI porque as iniciativas serão executadas por equipes diferentes.
- Alguns projetos têm pré-requisitos que não estão satisfeitos ainda. Como exemplo, citou o projeto denominado Protocolo externo tem como pré-requisito a finalização do projeto de Atualização do Sistema SEI para a nova versão 4. Informou que o projeto de atualização do SEI já está em andamento com previsão de finalização até abril deste ano.
- O Diretor-Geral solicitou esclarecimentos sobre o objetivo do projeto Intercâmbio de informações entre o TRE e o Instituto de Identificação.
- Marcelo José esclareceu os objetivos do projeto em questão ressaltando que ele é parte de Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal e o Governo de Estado, por meio da SEJUSP e o Instituto de Identificação Gonçalo Pereira com a finalidade de obter dados de antecedentes criminais pela CRE.
- Feito os esclarecimentos, Alexandre questionou se haveria alguma dúvida quanto aos demais projetos e quanto à priorização adotada.
- Não houve questionamentos ou manifestação adicional por parte dos demais integrantes do CDTIC.
- O CDTIC aprovou por unanimidade a lista de projetos da STI, conforme priorização proposta.
- A planilha com os projetos segue anexa a esta ata: Análise portfólio projetos - CDTI - 26-01-2023 (1389088).

Sistemas críticos

- Prosseguindo com o próximo assunto da pauta, Alexandre rememorou a necessidade de realizar a classificação dos sistemas críticos. Recordou que um dos objetivos para realizar tal classificação é a de ter os sistemas críticos espelhados no site backup a ser implantado no datacenter do TRT a fim de garantir a sua disponibilidade, caso ocorram situações de incidentes graves que interrompam o funcionamento do datacenter do TRE-MS.
- Após breve análise, a proposta da STI foi acolhida pelo CDTIC e a lista de sistemas críticos ficou aprovada, conforme planilha Anexo revisão Sistemas Críticos TRE-MS (1389119).

Datas para as reuniões do CDTI no primeiro semestre de 2023

- Alexandre informou a proposta para realizar as reuniões do CDTI na última quinta-feira de cada mês, excetuando-se o mês de fevereiro, porque o dia 23/02/2023, última quinta-feira desse mês, coincide com o retorno pós-Carnaval. Assim a proposta é realizar as reuniões nas seguintes datas:
 - 27/02 - Segunda-feira
 - 30/03
 - 27/04
 - 25/05
 - 29/06
- O Diretor-Geral informou que não havia problemas e questionou os demais integrantes.
- Não houve manifestação contrária dos demais integrantes quanto às datas propostas, ficando, dessa forma, pré-agendadas as próximas reuniões para as datas mencionadas.

- A próxima reunião ficou definida para o dia 27/02/2023.

O representante do NTI informou que os assuntos da pauta foram encerrados.

O Diretor-Geral fez uso da palavra para agradecer a presença de todos.

Marcelo Novaes agradeceu mais uma vez a disponibilidade dos membros do Comitê.

A apresentação que serviu de guia para a reunião está registrada neste processo sob evento (1389075).

Próximos passos

- Próxima reunião CDTIC
 - Quando: 27/02/2023 às 14h



Documento assinado eletronicamente por **HARDY WALDSCHMIDT, Diretor(a)-Geral**, em 03/02/2023, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA QUEVEDO DE SOUZA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 06/02/2023, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARASHIRO OYAKAWA, Analista Judiciário**, em 06/02/2023, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO GRANJA ANELLI, Secretário(a)**, em 06/02/2023, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO JOSÉ DE SOUZA, Coordenador(a) em substituição**, em 06/02/2023, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO DE FREITAS MACHADO, Coordenador(a)**, em 06/02/2023, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SILVA DE NOVAES, Técnico Judiciário**, em 07/02/2023, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO ROBERTO DA SILVA, Secretário(a)**, em 16/02/2023, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.app.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1374641** e o código CRC **2D9F1117**.