

				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
				OBRA: ACESSIBILIDADE CARTÓRIO ELEITORAL DE PONTA PORÃ - MS			
				DURAÇÃO ESTIMADA - 4 MESES			
Item	Descrição	Preço Total Serviço(R\$)	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 25.010,27	8,10%	R\$ 18.757,70	R\$ 6.252,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				75,00%	25,00%	0,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.764,91	1,87%	R\$ 1.441,23	R\$ 1.441,23	R\$ 1.441,23	R\$ 1.441,23
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 14.022,32	4,54%	R\$ 14.022,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.688,31	5,08%	R\$ 12.550,65	R\$ 3.137,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
5	ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADOS	R\$ 30.407,50	9,85%	R\$ 6.081,50	R\$ 21.285,25	R\$ 3.040,75	R\$ 0,00
				20,00%	70,00%	10,00%	0,00%
6	REVESTIMENTOS CERÂMICOS/BANCADAS/RODAPÉS	R\$ 46.691,46	15,12%	R\$ 0,00	R\$ 14.007,44	R\$ 32.684,02	R\$ 0,00
				0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 15.456,20	5,01%	R\$ 0,00	R\$ 6.955,29	R\$ 6.955,29	R\$ 1.545,62
				0,00%	45,00%	45,00%	10,00%
8	ESQUADRIAS TRE	R\$ 4.444,62	1,44%	R\$ 0,00	R\$ 2.000,08	R\$ 2.000,08	R\$ 444,46
				0,00%	45,00%	45,00%	10,00%
9	ELÉTRICA TRE	R\$ 36.808,84	11,92%	R\$ 0,00	R\$ 16.563,98	R\$ 16.563,98	R\$ 3.680,88
				0,00%	45,00%	45,00%	10,00%
10	COBERTURA TRE	R\$ 14.434,25	4,67%	R\$ 0,00	R\$ 6.495,41	R\$ 6.495,41	R\$ 1.443,43
				0,00%	45,00%	45,00%	10,00%
11	FORRO TRE	R\$ 15.265,55	4,94%	R\$ 0,00	R\$ 6.869,50	R\$ 6.869,50	R\$ 1.526,56
				0,00%	45,00%	45,00%	10,00%
12	ACESSIBILIDADE/COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 32.435,29	10,50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.191,76	R\$ 3.243,53
				0,00%	0,00%	90,00%	10,00%
13	PINTURA TRE	R\$ 51.315,13	16,62%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.315,13
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TRE	R\$ 615,99	0,20%	R\$ 0,00	R\$ 123,20	R\$ 431,19	R\$ 61,60
				0,00%	20,00%	70,00%	10,00%
15	LIMPEZA TRE	R\$ 408,31	0,13%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,48	R\$ 40,83
				0,00%	0,00%	90,00%	10,00%
	TOTAL GERAL (R\$)	R\$ 308.768,95	100,00%	R\$ 52.853,40	R\$ 85.131,60	R\$ 106.040,69	R\$ 64.743,26
	TOTAL GERAL ACUMULADO			R\$ 52.853,40	R\$ 137.985,00	R\$ 244.025,69	R\$ 308.768,95
	PERCENTUAL SIMPLES			17,12%	27,57%	34,34%	20,97%
	PERCENTUAL ACUMULADO			17,12%	44,69%	79,03%	100,00%