

Obra: REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL, ÁREA=317,81 M2

Local: CAMAPUÁ/MS

Data: 17 DE JULHO DE 2019

ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - MODELO

<i>item</i>	<i>descrição</i>	<i>total (R\$)</i>	<i>%</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	689,75	0,40%	100,00%		
02	SAGUÃO DE ATENDIMENTO	2.480,46	1,44%		100,00%	
03	CHEFE DE CARTÓRIO	711,63	0,41%		100,00%	
04	SALA DO JUIZ	712,91	0,41%		100,00%	
05	ARQUIVO / SALA RACK	982,75	0,57%		100,00%	
06	DEPOSITO DE URNAS	11.839,92	6,88%		100,00%	
07	DML	11,24	0,01%		100,00%	
08	SALA DE APOIO	415,57	0,24%		100,00%	
09	CORREDOR	3.247,24	1,89%	100,00%		
10	COPA	1.121,45	0,65%		100,00%	
11	WC's PUBLICOS	40.492,24	23,52%	60,00%	40,00%	
12	WC JUIZ	254,82	0,15%	100,00%		
13	WC FEMININO SERVIDORES	254,82	0,15%		100,00%	
14	PINTURA INTERNA	17.463,59	10,14%		10,00%	90,00%
15	PINTURA EXTERNA	17.916,83	10,41%		10,00%	90,00%
16	ILUMINAÇÃO	1.784,13	1,04%		100,00%	
17	SERVIÇOS EXTERNOS	13.731,28	7,98%	20,00%	50,00%	30,00%
18	COBERTURA	17.807,04	10,34%	50,00%	50,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.063,89	4,10%	30,00%	35,00%	35,00%
20	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	19.132,42	11,11%	50,00%	50,00%	
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.057,28	8,16%	32,00%	43,00%	25,00%
PERCENTUAL MENSAL			100,00%	32,71%	42,92%	24,36%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				32,71%	75,64%	100,00%
TOTAL MENSAL		172.171,26		56.320,64	73.902,18	41.948,44
TOTAL MENSAL ACUMULADO				56.320,64	130.222,82	172.171,26